

VERBALE dell'incontro tenuto il 4 ottobre 2016 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Nodo e la S.O. Risorse Umane TO-MI-GE e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Mobilità, ORSA FERROVIE e la RSU n. 2 Milano Produzione.

Ordine del giorno: Piani di Attività 3° Quadrimestre 2016 - UTND

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività relative al 3° Quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Nodo, già consegnato a tutti i presenti, dove vengono indicati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le parti, dopo ampi e articolati approfondimenti, concordano quanto segue:

1. Le schede delle attività allegate, sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni. Sarà comunque esposto l'impegno lavorativo del personale dei Nuclei di giurisdizione per l'intera durata della lavorazione.
3. L'inizio delle lavorazioni sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne e nelle variazioni del normale orario di lavoro.
5. La terza notte non consecutiva (art. 28 punto 1.9 lettera a) del C.C.N.L.), nella notte venerdì/sabato, sarà programmata una volta ogni 4 settimane come da schede lavorative allegate.
6. Si farà ricorso all'attuazione di sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi, come da schede allegate.
7. Il personale sarà utilizzato per un solo fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto dal turno di reperibilità.
8. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso km e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì; nel limite dello spazio temporale di un'ora prima e dopo la prestazione.
9. Ai fini del confronto relativo alle attività lavorative del 1° Quadr. 2017, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 20 dicembre 2016.
10. Il Capo Unità conferma la validità dell'accordo del 14 giugno 2013 inerente il presenziamento dei turni in seconda dei Nuclei Manutentivi IS.
11. Entro il mese di novembre p.v., le Parti si incontreranno per confrontarsi su tutti quegli argomenti evidenziati nel corso della riunione odierna.

Milano, 4 ottobre 2016

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

Per la R.S.U.

FILT/CGIL



FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Mobilità

ORSA Ferrovie



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

Elenco attività

1. ~~MILANO P.GARIBALDI: Rimozione curve contrapposte~~ (6)
2. MILANO P.GARIBALDI: Manutenzione straordinaria all'armamento (5)
3. MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento
4. MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti
5. MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento (4)
6. RHO: Manutenzione straordinaria armamento (2)
7. TRATTE VARIE UT NODO: Rinnovamento binario
8. TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord
9. TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest
10. MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE
11. MILANO PORTA GARIBALDI: Rinnovo TE
12. MILANO SMISTAMENTO: Modifiche per scissione da FS Logistica
13. MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento
14. VITTUONE – Posa a nuovo 2 Deviatori conto progetto TO/PD (1)
15. MILANO CENTRALE – Ristrutturazione cabina C
16. MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale
17. PASSANTE: Ricambio rotaie (3)
18. MILANO CENTRALE: Rinnovo TE
19. PASSANTE: attività cicliche impianti l.f.m., ventilazione, aggettamento, idrici antincendio
20. PASSANTE e galleria MIRABELLO: attività cicliche ed su condizione impianti ingrassatori rotaie
21. RHO: marciapiedi H55
22. ROGOREDO: ricambio rotaie
23. VIGEVANO: marciapiedi H55 e realizzazione sottopasso

Handwritten signatures and notes:

- Left side: "FICIS" and "Aggiorn. ltr" written vertically, followed by a large blue signature.
- Center: "Off. ltr. f. p." written vertically, followed by a blue signature.
- Right side: "FILT CGIL" written vertically, followed by several signatures including "Peri", "ORSA", and others.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

1	MILANO P.GARIBALDI: Rimozione curve contrapposte
	Rinviata al 2017
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività nel trimestre in oggetto consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spostamento enti interferenti • modifiche TE propedeutiche (ultimate) • Correzione di tracciato dei tre binari di circolazione n° 3 fasi di 12 notti consecutive compreso sabato e domenica • Modifiche TE conseguenti alla modifica di tracciato <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale TE sarà impegnato in scorta mezzi d'opera, assistenza e controllo.</p> <p>Per tali attività sono previste interruzioni notturne infrasettimanali (L/M – G/V) e V/S, S/D; D/L della durata di 6 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. a seconda degli enti interessati A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), TE (2/3 Ag) e IS (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi delle altre U.M. dell'U.T. Nodo</p> <p>Attività in alternativa alle lavorazioni della scheda 2 e 17 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 11.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 4 V/S













UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

2 MILANO P.GARIBALDI: Manutenzione straordinaria armamento	
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento n° 6 deviatori (31a, 79, 90, 50b, 59b, 14/15), revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell'arco di tutto il periodo in oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 17 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 11. La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 4 V/S

3 MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento	
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento e rifacimento di 12 deviatori, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell'arco di tutto il periodo in oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 3 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 7 e 20. La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 6 V/S

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

4	MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti
1	Descrizione attività: SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI Nel 2012 è stato avviato un Piano di Semplificazione degli Asset di Circolazione che rappresenta un processo strategico per la nostra Azienda ed è parte integrante del piano d'Impresa 2014/2017. L'attività consiste nella sostituzione di deviatori con campate di binario e la demolizione di tratti di binario L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell'arco di tutto il periodo in oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 3 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 7, 15, 18 La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione. Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 6 V/S

5	MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento (2 deviatori), revisioni generali (5 deviatori), sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Inoltre ulteriori oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) Le attività saranno compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 17 e avranno inizio nel mese di Dicembre La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale LV delle U.M. di Milano Porta Garibaldi Previsto ricorso alla terza notte
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 3 V/S

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

6	RHO: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rinnovo n° 1 scambio/intersezione (145a/147) - revisioni generali (2 intersezioni e 2 deviatori), - sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche nell'arco di tutto il periodo; - sostituzione casse MET con P80 <p>Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo.</p> <p>L'attività sarà eseguita con la ditta appaltatrice, il personale LV, TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) Attività in alternativa alle lavorazioni scheda 14 e da compatibilizzare con la scheda 9 e 21</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.</p> <p>Ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 2 V/S

7	TRATTE VARIE: Rinnovo binario
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in:</p> <p>Rinnovamento di diverse tratte di binario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Milano Lambrate (i) – <u>Milano Greco Pirelli (i)</u> (linea NUOVA MERCI) dal 15 settembre al 22 ottobre 2. <u>Milano Rogoredo – Milano San Cristoforo</u> (linea CINTURA) dal 17 ottobre al 29 ottobre 3. <u>Bivio Musocco – PM Ghisolfi</u> (linea CINTURA) dal 31 ottobre al 05 novembre (ancora da consolidare) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) e 2 D/L della durata di circa 5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (5/8 Ag), IS (3/5 Ag) e TE (2/3 Ag) La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi delle altre U.M. dell'U.T. Nodo</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 5 V/S
8	TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord

Prerogative conseguenti alla
delle analisi di compatibilità
del progetto

5 FIT LISA
[Signature]

[Signature] [Signature] [Signature]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

1 Descrizione attività:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.

Fase 2.4 Nodo di Milano ACC di Milano greco

In questo periodo è previsto:

- cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi;
- Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binari, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM sull'intero piazzale di Milano Greco;
- Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.2 GA nord e sud); GA Nord ristrutturazione dell'attuale fabbricato ex ferro hotel.
- Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti - Impianti STSI - Impianto GbE;

Fase 2.5 Nodo di Milano PPM di Sesto S.G. (2017)

In questo periodo è previsto:

- cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi;
- Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.1 fabbricato)
- Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binari, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM sull'intero piazzale di Milano Greco;
- Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti - Impianti STSI - Impianto GbE;

Le attività anche contemporaneamente con un limite massimo di 2 cantieri a notte.

Impegno medio di personale

Nuclei IS/TE/LV (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori.

La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza

All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

2 Interruzioni medie L/M-G/V: 44 dalle 23,30 alle 4,30 a seconda delle linee interessate

3 Interruzioni puntuali: no

4 Fine settimana: n° 11 V/S

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO



PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

9	TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.</p> <p>Fase 6.1 Linea Torino – Vittuone - Magenta In questo periodo è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi; - Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binari, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM - STSI - GbE nelle stazioni di Magenta e Vittuone; - Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.2 GA Vittuone e Magenta); Magenta ristrutturazione dell'attuale fabbricato magazzino merci. - Lavori di posa canalizzazioni e cavi TT a f.o. principale e secondario, nelle tratte Rho Vittuone – Magenta – Trecate, per impianti di blocco eRSC e TLC; <p>Le attività anche contemporaneamente con un limite massimo di 2 cantieri a notte. L'attività è iniziata e sarà svolta nell'arco di tutto il periodo in oggetto.</p> <p>Impegno medio di personale Nuclei IS/TE/LV di giurisdizione (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 32 dalle 23,30 alle 5,00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 8 V/S

FIT CISC







UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

10	MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e getto basamenti palo - Alzamento pali e portali e travi MEC - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali. - Demolizioni travi e pali e basamenti <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S L'attività è momentaneamente sospesa e riprenderà solo dopo l'ultimazione del rinnovo binari (02 novembre) per una durata di circa 6 settimane</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà impegnato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24 fra le ore 23:30 e le ore 5:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 6 V/S

11	MILANO PORTA GARIBALDI: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e getto basamenti palo (circa 70) - Alzamento pali, portali e travi MEC - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali. <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S con ditta appaltatrice Il Lavoro in oggetto sarà contemporaneo alle lavorazioni previste nella scheda 1</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà impegnato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 23:30 e le ore 4:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 10 V/S

174

Carl

KZ

seri

GZ

SR

Inde

Offm

8

FIT CISE

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

12	MILANO SMISTAMENTO – Modifiche per scissione da FS Logistica
1	<p>Descrizione attività: SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI Tale attività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione modifiche all'armamento al fine di separare la proprietà RFI dalla proprietà di FS Log. - Realizzazione nuove canalizzazioni, posa nuovi cavi e enti IS di piazzale (attività diurna infrasettimanale) - Attività in cabina (attività diurna infrasettimanale) - Attivazione nuovo ACC di cab M (dicembre, modalità e tempistica da definire) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Inoltre il personale IS sarà impegnato in assistenza Ditta e modifiche agli apparati di Cab. M e Cab "D" L'attività è in corso e sarà svolta nell'arco di tutto il periodo in oggetto compatibilizzandola con l'attività di manut straord all'armamento</p> <p>L'attività vede l'impegno di personale LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e sporadicamente TE (2Ag),</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: no
3	Interruzioni puntuali: n° 1 (intervento da definire)
4	Fine settimana:

13	MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività con personale LV e con possibilità sussidio impresa appaltatrice, il personale sarà quindi impegnato in eventuale scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. L'attività è in corso e sarà svolta nell'arco di tutto il periodo con attività diurne</p> <p>È previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n.n.
3	Interruzioni puntuali: n.n.
4	Fine settimana: n.n.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

14	VITTUONE – Posa a nuovo 2 Deviatoi conto progetto TO/PD
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Nell'ambito del progetto di potenziamento tecnologico della Torino Padova è previsto un nuovo piano regolatore della stazione di Vittuone. Attività già realizzata tranne la posa in opera di una comunicazione composta da 2 deviatoi 0074. L'attività verrà eseguita dal 7 novembre.</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di circa 5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00.</p> <p>L'attività è svolta con impegno notturno infrasettimanale di 3/5 Ag LV, 2 Ag TE. , 2 Ag IS All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M.LV di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 8
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana e festivi: 2 V/S

15	MILANO CENTRALE – lavori di sistemazione Cabina C
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE L'attività prevede la ristrutturazione della cabina C di Milano Centrale, verrà chiesta interruzione puntuale continuativa di 36 ore w.e. 19/20 novembre Le attività da eseguire e le relative modalità sono da definire. Possibilità di interruzioni notturne nella fascia 00.00 /5.00 tra L/M e V/S</p> <p>Per tale attività è previsto impegno di personale dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM; verrà utilizzato personale LV – TE del nucleo di competenza. Da compatibilizzare con scheda 2 e 3. Possibilità di sfruttare l'interruzione puntuale continuativa di 36 ore per manutenzione straordinaria.</p> <p>Attività in attesa di autorizzazione Direzione Commerciale</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi dell'U.M. di Milano P.G. per trasferimento m.d.o. da Milano P.G. a Milano Centrale (per 2 notti)</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: da definire
3	Interruzioni puntuali: si
4	Fine settimana: V/S da definire

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
OTTOBRE-DICEMBRE 2016**

16	MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale con rampe e scale lato nord stazione
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE L'attività prevede la costruzione di un nuovo sottopasso a Nord rispetto all'esistente Nel periodo in oggetto sono previste:</p> <p>Realizzazione micropali L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S con impegno di n° 1/2 Ag LV e 1/2 Ag TE e 1/2 Ag IS per assistenza ditta e disalimentazione l.d.c.</p> <p>L'attività sarà eseguita da ditta appaltatrice Interruzioni di durata circa 5/6 ore tra le 23.00 e le 5.00 dal 24 ottobre e cmq non prima dell'ultimazione dei lavori di rinnovo binari L'attività riprenderà dopo la fine dei lavori di rinnovamento, attualmente in corso e sarà eseguita in contemporanea e compatibilizzata con i lavori del potenziamento tecnologico della TO_PD</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dei nuclei manutentivi di giurisdizione e degli altri nuclei del UM</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte per LV e IS</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 32
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 8 V/S

17	LINEA PASSANTE: Ricambio rotaie
1	<p>Descrizione attività MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>1) Intervento fra Repubblica e MI Certosa: giurisdizione UMLV2 (3 settimane) 2) Intervento fra Bivio Lambro e Porta Vittoria: giurisdizione UMLV3 (5 settimane)</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice, il personale LV sarà impegnato per richiesta interruzione, controllo lavori, assistenza ditta e scorta m.d.o., personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni e scorta m.d.o.</p> <p>Le 2 attività saranno coordinate per ottimizzare la risorsa interruzione e avranno inizio dopo l'ultimazione dei lavori di rinnovamento binari</p> <p>È previsto un impegno medio di personale LV (2/3Ag), 2 Ag IS 2 Ag TE</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M.LV di giurisdizione.</p> <p>Prevista terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 5 v/s

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

18	MILANO CENTRALE: Rinnovo TE
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo: <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e getto basamenti palo - Alzamento pali - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali. - Attrezzaggio sospensioni speciali in tettoia dal 4° al 8° binario con sostituzione condutture <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S nell'intero trimestre</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag).</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 01:00 e le ore 5:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 10 V/S

19	PASSANTE: attività cicliche impianti l.f.m., ventilazione, aggotamento, idrici antincendio
1	Descrizione attività: L'attività prevede la verifica di funzionamento e interventi per il mantenimento dell'efficienza agli impianti luce (normale e di emergenza) e forza motrice, ventilazione, pozzi di sollevamento acque bianche (aggottamento), impianti idrici antincendio della galleria tra Milano P.ta Vittoria (i) e Milano Villapizzone (i)/Bovisa (e) del PASSANTE Ferroviario di Milano <p>È previsto un impegno medio di personale LV (1Ag) o Ag TE (1Ag) o Ag IS (1Ag) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dei nuclei manutentivi di giurisdizione</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M-M/G: 12
3	Interruzioni puntuali:
4	Fine settimana: 3 v/s

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

20	PASSANTE e galleria MIRABELLO: attività cicliche ed su condizione impianti ingrassatori rotaie
1	<p>Descrizione attività: L'attività prevede la verifica ciclica bimestrale agli impianti di ingrassatura rotaie esistenti nella tratta tra Milano P.ta Rogoredo (e) / Bivio Lambro (e) / Milano P.ta Vittoria (i) e Milano Villapizzone (e) del PASSANTE Ferroviario di Milano</p> <p>Milano P.ta Garibaldi – Bivio Mirabello della linea Milano – Chiasso/Lecco (galleria MIRABELLO).</p> <p>Sono inoltre previsti interventi su condizione per riparazioni e ripristino grasso lubrificante. È previsto un impegno medio di personale LV (1Ag)</p> <p>L'attività sarà eseguita da ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta e assistenza.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-M/G: 4
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no

21	RHO: marciapiedi H55
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Il progetto nazionale denominato "500 stazioni" prevede un intervento nella stazione di Rho che consiste nella realizzazione degli ascensori e l'alzamento H55 di tutti i marciapiedi a oggi sono terminati i lavori del 3° marciapiede e sono in corso con ultimazione prevista il 23 ottobre i lavori del 1° marciapiede. Il II° marciapiede sarà realizzato nel 2017</p> <p>Nel trimestre in oggetto sono previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opere di completamento (attività diurna senza assistenza RFI) - Trasporto materiali con treno cantiere - NOTTE con disalimentazione l.d.c. (n° 15 notti) - Rimozione area di cantiere (attività diurna con assistenza RFI) - <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Nelle fasi con interruzioni notturne, prevista la terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-M/G: 12
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 3 V/S

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

22	MILANO ROGOREDO: ricambio rotaie
	<p>1 Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste nella sostituzione di 24 rotaie da 108 mt ambito stazione di Rogoredo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interconnessione dispari GE/BO (12 rotaie) - Pari Bologna tradizionale/Passante (8 rotaie) - Dispari Passante Vittoria-Rogoredo (12 rotaie) - Pari e dispari Passante Vittoria-Dateo (16 rotaie) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag) L'attività sarà sospesa durante i lavori di rinnovamento binari tra Rogoredo e San Cristoforo</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
	2 Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16
	3 Interruzioni puntuali: no
	4 Fine settimana: n° 4 V/S

FIT CISL
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

OTTOBRE-DICEMBRE 2016

23	VIGEVANO: marciapiedi H55 e realizzazione sottopasso
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività ha avuto inizio nel mese di maggio u.s. Nel trimestre in oggetto è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di micropali sotto il binario 1° e 3°, in orario notturno con disalimentazione della linea di contatto (n° 5 interruzioni entro il 10 ottobre) - Jetting per tappo di fondo in orario diurno con controlli saltuari personale Lavori (1-21 ottobre) - Posa sostegni provvisori ai binari 1 e 3 (ponti Bologna) n° 5 interruzioni notturne con disalimentazione l.d.c. (24-29 ottobre) - Scavo e getto sottopasso in orario diurno con controlli saltuari personale Lavori (novembre/dicembre) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo e per eventuali tolte-tensioni Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,30 – 5,00.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 8
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 2

12

FITCISL

