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Roma, 24 febbraio 2012

Formazione Finanziata Fondimpresa
Monitoraggio avanzamento Piani
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Piani Formativi Fondimpresa al 24/02/2012

_—

Sulla base dell’Accordo quadro sottoscritto il 25 febbraio 2011,
complessivamente sono stati presentati a Fondimpresa 18 Piani formativi, a
guesti si aggiungono 3 Piani in presentazione nel Comitato di Pilotaggio odierno

del 24/02
Presentati al Comitato di Pilotaggio 21
Presentati a Fondimpresa 18
Avviati 16
Attivita formative Concluse 12
Monitoraggio inviato a Fondimpresa 2
Rendicontati 0
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Stato di avanzamento Piani Formativi al 24/02/2012

| 18 piani formativi presentati prevedono 4.416 partecipanti per un ammontare complessivo di ore corso previste pari a
6.463,38 (circa 920 gQ).

Dei 18 piani presentati:

. tutti hanno completato la fase di progettazione

. 6 sono a diversi livelli di completamento della fase di erogazione, e tra questi 4 hanno superato il 70%

. 12 hanno completato la fase di erogazione e sono in fase di rendicontazione avanzata

. 2 hanno concluso la fase di consuntivazione delle attivita (c.d. monitoraggio procedurale) e sono in attesa della relativa
approvazione da parte di Fondimpresa per l'invio della rendicontazione

N° allievi Ore corso % Stato
previsti previste erogazione Progettaz. Erogazione Rendicontaz.
Piano 1 Audit, Formazione Finanziata, AFC ID 26336 534 295,20 70% D
INTERAZ. Piano 2 Fiscale, Insght, RUN, Quadri ID 30054 251 210 70% D i
Piano 3 Formaz. Pilota Maternita ID 37103 104 177,30 0% D j—
Piano 1 SIGSAL ID 26324 195 211,48 100% D |
Piano 2 SIGSAL ID 26326 225 648 100% D s v
TRENITALIA Piano 3 Preposti, FF, RDO ID 30089 352 476 100% D s ol
Piano 4 SIGSAL ID 30090 150 448 1000 D w—
Piano 5 Firema, Sale Op ID 33228 171 147 100% D w— ]
Piano 6 PICO ID 37130 140 336 0y, D jum—
Piano 1 Formazione Istruttori ID 26293 240 315 100% D v
Piano 2 Ing. Prod e Dir. Macchine ID 26322 520 567,40 100% D = uj
RFI Piano 3 Sicurezza Cantieri ID 27319 360 315 100% D |
Piano 4 Dir. Lav, Preposti, tutor, capi tecnici ID 28796 446 424 100% D — )
Piano 5 Guida sicura, Direz Lav, Sic. Cant, Quadri ID 30231 257 175 90% Dl
Piano 6 Negoziaz., quadri, prep., formaz format. ID 33507 188 329 1000 D w— ]
FERSERVIZI Piano 1 Formazione linguistica ID 30552 140 1088 70% D i
Piano 2 People Building ID 33793 75 70 1009 D ww—
ITALFERR  Piano 1 Aggiornamento SW specialistici ID 33592 68 231 100% D = ]

TOTALE GRUPPO FS 4.416 6.463,38



